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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 

关于《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年 

半年度报告的信息披露监管工作函》的回复 

 

中审亚太审字（2023）007438 号 

 

上海证券交易所上市公司管理一部： 

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆公司”或“公司”）于 2023

年 9月 18日收到《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023年半年度报告的信息披

露监管工作函》（上证公函【2023】1111 号）（以下简称“工作函”）；根据

贵所要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“中

审亚太”）特向贵所就工作函所涉及的问题出具回复意见如下： 

1.半年报显示，公司在建工程期末余额 72.83 亿元，占总资产 52.76%，报告

期内投入 3 亿元，转固 0.46 亿元，无减值。公司近年持续大额投入在建工程，

报告期末较 2019 年期末增幅达 91.05%。其中，以下在建工程项目规模较大。 

（1）40 万吨/年醋酸项目。该项目期末账面余额 25.8 亿元，工程累计投入 

75.53%，工程进度 75%，2015 年-2022 年项目建设进度分别为 85%、88%、

90%、93%、95%、95%、96%、97%；除 2017 年转固 893 万元外，一直未转

固、未减值。该项目由 10 万吨芳烃项目（以下简称芳烃项目）转化而成，芳烃

项目投资预算 26.95 亿元，于 2013 年开工建设，预计 2020 年完工。2018 年，公

司与总承包方就装置设计缺陷，发生纠纷诉讼至法院。芳烃项目两期工程，一

期甲醇工程未启动生产，二期芳烃装置建设尚未开展实质性工作。2022 年，公

司修改目标产品为醋酸。 

（2）30 万吨轻烃项目。该项目期末账面余额 27.28 亿元，工程累计投入 

82.38%，工程进度 96%，2014 年-2022 年，工程进度分别为 1%、51%、65%、

82%、93%、98%、92%、95%、96%，后期进展缓慢；除 2019 年及 2020 年

转固外，其余期间未转固，且一直未减值。该项目为公司 2017 年非公发募投项
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目，于 2014 年 6 月份开始建设，建设期为 36 个月，目前已远超过最初预定投产

时间。 

请公司：（1）列示 40 万吨/年醋酸项目及 30 万吨轻烃项目的具体明细、用

途、所在位置，对外采购的前 10 大供应商的具体情况，包括名称、关联关系、

具体金额、采购内容等；（2）按年度披露，上述项目的资金投入、实际建设情

况，说明项目资金投入与建设进度是否匹配，建设进度缓慢的原因及合理性，

是否存在实质性障碍，并说明项目建设进度先升后降的原因及合理性；（3）说

明 40 万吨/年醋酸项目中，公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生

实质性障碍，及后续解决计划；（4）结合上述项目具体进展、实际使用情况，

说明长期未转固的原因及合理性，项目是否陷入停顿，并明确说明后续实施计

划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额，项目的继续推进是否有利于公

司经营发展；（5）说明上述项目的市场环境是否发生重大变化，项目内容较立

项时是否存在重大差异，并结合行业发展、市场供需、价格波动、项目建设进

度，说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性；（6）结合项目进展及前

期信息披露，说明公司是否严格履行信息披露义务，前期募投项目结项的依据

及是否审慎；（7）列示公司其他重要在建工程项目预计完工时间、尚需投入金

额，说明建设进度是否与计划匹配，并结合公司营运资金情况等，说明公司是

否具备充足资金来源支持项目正常开展。请年审会计师对问题（1）-（5）发表

意见。 

一、公司回复： 

（1）列示 40 万吨/年醋酸项目及 30 万吨轻烃项目的具体明细、用途、所在

位置，对外采购的前 10 大供应商的具体情况，包括名称、关联关系、具体金额、

采购内容等； 

（1.1）40 万吨/年醋酸项目 

40 万吨/年醋酸项目的实施主体是公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工

有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”），该项目位于双鸭山市新型煤化工园区，

主要产品为年产 40 万吨醋酸，醋酸是用途最广的有机酸之一，主要用于生产醋

酸乙烯、聚乙烯醇、对苯二甲酸、醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸酐、氯乙酸、醋酸
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纤维和醋酸盐等，还可进一步地加工成农药、医药、染料、涂料、合成纤维、塑

料和粘合剂等多种产品。因此，醋酸在化工、合成纤维、医药、轻工等工业部门

有广泛的用途。醋酸在有机化学工业中的地位可与无机化学工业中的硫酸相提并

论，是一种极为重要的基本有机化工原料。该项目是对龙煤天泰公司煤制 10 万

吨/年芳烃项目尚未实质性建设的芳烃合成与分离生产线进行改建项目。 

该项目按工艺流程分为原料储备装置、气化装置、煤气水分离装置、酚氨回

收装置、变换冷却装置、煤气净化装置、甲烷深冷分离装置、甲醇合成装置和公

用工程。 

该项目按构成类别主要分为土建工程、设备及安装工程、其他支出，其中：

土建工程投入 63,858.16 万元，设备及安装工程投入 116,384.92 万元，其他支出

投入 77,809.32 万元。  
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40 万吨/年醋酸项目前 10 大供应商的具体情况 
单位：万元 

序号 名称 关联关系 合同金额 付款金额 地址 经营范围 具体内容 

1 赛鼎工程有限公司 非关联方 269,000.00 139,913.28 山西综改示范区太原学府园区
晋阳街赛鼎路 1 号 

建筑工程、市政公用工程、石油化工工
程、机电工程施工、公路工程施工总承

包等 

EPC 总承包 工程
建设尚未结算 

2 双鸭山盛泰建筑安
装有限公司 非关联方 3,324.91 2,821.36 黑龙江省双鸭山市尖山区春长

路 364 号 
塑钢门窗制作、安装和销售；钢结构制

作、安装等 建安工程 

3 上海泽玛克敏达机
械设备有限公司 非关联方 3,575.00 3,311.08 中国（上海）自由贸易试验区

新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼 
技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广等 
汽化炉专有设备及

专利 

4 宝泰隆新材料股份
有限公司 

公司 /控股
股东 527.43 527.43 黑龙江省七台河市新兴区宝泰

隆路 16 号 
煤炭洗选；选矿；炼焦；塑料制品制造；

轻质建筑材料制造等 钢材款 

5 太原重工股份有限
公司 非关联方 924.00 924.00 山西省太原市万柏林区玉河街

53 号 
矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管

设备等风力发电设备等 汽化炉布煤器 

6 大连瑞克科技有限
公司 非关联方 320.28 294.53 辽宁省大连旅顺经济开发区顺

乐街 327 号 
催化剂、化工设备及相关化工产品的生

产、销售等 甲醇合成催化剂 

7 双鸭山亚泰煤业有
限公司 非关联方 273.24 273.24 黑龙江省双鸭山市宝山区一马

路中段 
煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售；

煤炭洗选等 煤炭款 

8 徐州重型机械有限
公司 非关联方 260.00 260.00 徐州经济技术开发区高新路

68 号 
改装特种结构汽车、高空作业设备、特

殊作业机器人等 a 类泡沫消防车 

9 
北京北分瑞利分析
仪器（集团）有限

责任公司 
非关联方 155.00 150.00 北京市海淀区北清路 160 号 制造成份分析仪器、精密科学仪器及备

件、生化仪器、环境监测车等 化验室设备 

10 唐山清源环保机械
有限公司 非关联方 144.00 127.40 唐山路北区东缸窑北 

环境工程设备、水处理设备维修、调试、
销售；通用设备、机械零部件批发、零

售、建材 

煤气化分离初焦油
分离器用搅拌器 

合计 278,503.86 148,602.32    
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40 万吨/年醋酸项目设备明细 

单位：万元 

序号 设备名称 金额 供应商 备注 

1 甲烷深冷分离  9,539.27  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

2 锅炉  6,328.49  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

3 气化炉炉体+衬里  4,890.50  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

4 氨制冷压缩机组  4,342.61  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

5 合成气压缩机组  3,430.66  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

6 汽化炉专有设备  3,270.13  上海泽玛克敏达机械设备有限公司 设备及安装工程 

7 甲醇合成塔  1,686.38  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

8  LNG 储罐  1,650.19  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

9 布袋除尘器  1,447.52  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

10 汽化炉布煤器  1,337.52  上海泽玛克敏达机械设备有限公司 设备及安装工程 

11 脱盐水处理装置  1,071.18  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

12 煤锁  854.36  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

13 煤锁气压缩机  854.05  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

14 气气换热器  819.31  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

15 汽轮发电机组  796.15  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

16 中水回用装置  752.72  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

17 二氧化碳压缩机  752.72  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

18 二氧化碳吸收塔  712.19  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

19 废热锅炉  694.82  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

20 预变换炉  658.63  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

21 LNG 装车撬  642.66  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

22 精甲醇罐  531.02  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

23 硫化氢吸收塔  496.51  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

24 电视监控系统  431.61  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

25 LPG 球罐  396.63  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

26 主洗甲醇泵  387.74  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

27 a 类泡沫消防车  376.36  徐州重型机械有限公司 设备及安装工程 

28 贫甲醇泵  372.68  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

29 三相双绕组电力变压器  356.09  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

30 氮气压缩机  347.41  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

31 空冷器  332.93  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

32 液压站  318.46  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

33 火炬  318.46  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

34 回收气压缩机  315.56  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

35 主变换炉  308.33  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

36 水冷器  302.54  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

37 膜分离回收氢装置  296.21  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

38 抗风圈梁  280.14  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

39 空冷器  256.21  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

40 SCR 催化剂  253.32  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

41 甲醇分离器  235.95  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

42 硫化氢浓缩塔  224.37  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

43 含尘煤气水冷却器Ⅰ  447.58  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

44 筒仓惰化保护系统  202.66  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

45 常压塔内件  188.18  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

46 二氧化碳闪蒸塔  188.18  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

47 曝气生物滤池、污水处
理国产杂项设备  173.70  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

48 煤气水贮罐  158.03  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

49 开车燃料气系统  148.66  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

50 其他资产合计  61,207.36  赛鼎工程有限公司 设备及安装工程 

设备及安装小计  116,384.92    
51 气化备煤 601i  6,025.01  赛鼎工程有限公司 土建工程 

52 热电站  5,789.89  赛鼎工程有限公司 土建工程 

53 气化  4,857.92  赛鼎工程有限公司 土建工程 

54 厂区道路  3,349.53  赛鼎工程有限公司 土建工程 

55 污水处理  3,272.45  赛鼎工程有限公司 土建工程 

56 厂区给排水  2,872.03  赛鼎工程有限公司 土建工程 

57 低温甲醇洗  2,582.89  赛鼎工程有限公司 土建工程 

58 循环水  2,524.33  赛鼎工程有限公司 土建工程 

59 食堂浴室  1,545.25  赛鼎工程有限公司 土建工程 

60 工艺供热外管  1,458.33  赛鼎工程有限公司 土建工程 

61 办公楼  1,349.16  赛鼎工程有限公司 土建工程 

62 煤气水分离 a  1,272.94  赛鼎工程有限公司 土建工程 

63 备 7 号栈桥  1,121.30  赛鼎工程有限公司 土建工程 

64 烟囱  1,047.75  赛鼎工程有限公司 土建工程 

65 新鲜水消防水  1,031.71  赛鼎工程有限公司 土建工程 

66 气化排渣  966.52  赛鼎工程有限公司 土建工程 

67 综合罐区  949.98  赛鼎工程有限公司 土建工程 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

68 酚回收  890.04  赛鼎工程有限公司 土建工程 

69 中央控制室  876.65  赛鼎工程有限公司 土建工程 

70 烟气脱硫脱硝  871.09  赛鼎工程有限公司 土建工程 

71 事故水池  836.22  赛鼎工程有限公司 土建工程 

72 汽车卸车槽  813.89  赛鼎工程有限公司 土建工程 

73 中水回用  812.68  赛鼎工程有限公司 土建工程 

74 全厂供电及照明  713.79  赛鼎工程有限公司 土建工程 

75 硫回收  654.74  赛鼎工程有限公司 土建工程 

76 LNG 罐区  648.76  赛鼎工程有限公司 土建工程 

77 合成气压缩  638.42  赛鼎工程有限公司 土建工程 

78 化学水处理  618.84  赛鼎工程有限公司 土建工程 

79 甲烷分离  616.86  赛鼎工程有限公司 土建工程 

80 综合压缩  609.59  赛鼎工程有限公司 土建工程 

81 干煤棚  603.60  赛鼎工程有限公司 土建工程 

82 气体压缩站  574.77  赛鼎工程有限公司 土建工程 

83 中央化验室  492.21  赛鼎工程有限公司 土建工程 

84 备 3 号栈桥  388.05  赛鼎工程有限公司 土建工程 

85 甲醇精馏  373.76  赛鼎工程有限公司 土建工程 

86 总变电站  364.15  赛鼎工程有限公司 土建工程 

87 变换  345.58  赛鼎工程有限公司 土建工程 

88 备 6 号栈桥  319.67  赛鼎工程有限公司 土建工程 

89 除氧站  319.24  赛鼎工程有限公司 土建工程 

90 备品备件库  306.56  赛鼎工程有限公司 土建工程 

91 筛分楼  303.59  赛鼎工程有限公司 土建工程 

92 输 3 带式输送栈桥  290.17  赛鼎工程有限公司 土建工程 

93 甲醇合成  286.55  赛鼎工程有限公司 土建工程 

94 锅炉除灰 灰库  279.65  赛鼎工程有限公司 土建工程 

95 厂区围墙  278.60  赛鼎工程有限公司 土建工程 

96 气化变电所  275.71  赛鼎工程有限公司 土建工程 

97 油品罐区  267.35  赛鼎工程有限公司 土建工程 

98 厂区电信  265.25  赛鼎工程有限公司 土建工程 

99 输 1 带式输送栈桥  264.55  赛鼎工程有限公司 土建工程 

100 机修楼  259.55  赛鼎工程有限公司 土建工程 

101 仪修楼  229.24  赛鼎工程有限公司 土建工程 

102 备 1 号栈桥  228.10  赛鼎工程有限公司 土建工程 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

103 循环水变配电所  225.37  赛鼎工程有限公司 土建工程 

104 备 2 号栈桥  217.52  赛鼎工程有限公司 土建工程 

105 备 2 号转运站  214.94  赛鼎工程有限公司 土建工程 

106 破碎楼  207.89  赛鼎工程有限公司 土建工程 

107 材料库  203.11  赛鼎工程有限公司 土建工程 

108 煤锁气压缩  200.65  赛鼎工程有限公司 土建工程 

109 甲醇变配电所  197.71  赛鼎工程有限公司 土建工程 

110 备 1 号转运站  185.71  赛鼎工程有限公司 土建工程 

111 合成机柜室  181.47  赛鼎工程有限公司 土建工程 

112 气化机柜室  178.81  赛鼎工程有限公司 土建工程 

113 甲醇中间罐区  167.38  赛鼎工程有限公司 土建工程 

114 LPG 罐区  161.71  赛鼎工程有限公司 土建工程 

115 芳烃机柜室  157.49  赛鼎工程有限公司 土建工程 

116 备 4 号转运站  155.40  赛鼎工程有限公司 土建工程 

117 化学品库  135.99  赛鼎工程有限公司 土建工程 

118 输 2 带式输送栈桥  134.70  赛鼎工程有限公司 土建工程 

119 芳烃中间罐区  133.23  赛鼎工程有限公司 土建工程 

120 回收机柜室  131.99  赛鼎工程有限公司 土建工程 

121 合成芳烃  114.60  赛鼎工程有限公司 土建工程 

122 气化变配电所  112.88  赛鼎工程有限公司 土建工程 

123 备煤变电所  105.06  赛鼎工程有限公司 土建工程 

124 备 9 号栈桥  102.33  赛鼎工程有限公司 土建工程 

125 备 4 号栈桥  101.83  赛鼎工程有限公司 土建工程 

126 其他土建工程  1,195.93  赛鼎工程有限公司 土建工程 

土建工程小计  63,858.16    
127 其他待摊支出  77,809.32   待摊费用 

合计  258,052.40    
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（1.2）30 万吨轻烃项目 

该项目实施主体为公司，位于新兴区煤化工循环经济产业园区内，主要产品

年产甲醇（中间产品）60 万吨/年，稳定轻烃 20.6 万吨/年，LPG 2.88 万吨/年，

重质芳烃 2.25 万吨/年。稳定轻烃主要是作为高清洁燃油添加剂，可针对传统汽

油进行调和，提升汽油质量，大幅降低燃油燃烧后产生的 PM2.5 排放量，有利

于改善大气环境，实现绿色发展。 

该项目按工艺流程分为原料储备装置、气化装置、变换冷却装置、煤气净化

装置、甲醇合成装置、合成轻烃装置和公用工程。 

该项目按构成类别主要分为土建工程、设备及安装工程、其他支出，其中：

土建工程投入 87,340.80 万元，设备及安装工程投入 216,266.29 万元，其他支出

投入 17,024.30 万元。 
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30 万吨轻烃项目前 10 大供应商的具体情况 
单位：万元 

序号 名称 关联关系 合同金额 付款金额 地址 经营范围 具体内容 

1 中国化学工程第十
三建设有限公司 非关联方 21,592.50 18,125.28 沧州市新华区永济东路

79 号 

化工、石油、石油化工工程施工；
锅炉安装、筑炉；设备、线路、

管道、电气、仪表安装等 

土建工程（标段一）、安装工程（标
段二、标段三），给排水、消防 

2 沈阳透平机械股份
有限公司 非关联方 20,645.00 20,645.00 沈阳经济技术开发区开

发大路 16 号甲 
风机、压缩机、泵、汽轮机、冷

冻机、制造及安装调试等 

再生循环气压缩机、煤气加压压缩
机、煤气压缩压缩机、合成气压缩

机、氨压机 

3 九冶建设有限公司
第二工程公司 非关联方 17,316.72 15,238.75 张店区马尚镇马尚大街 

房屋建筑工程、冶炼工程、机电
安装工程、钢结构工程、水工金

属结构制作与安装工程等 

型煤土建标段一、罐区、水处理、
安装工程（标段五、标段六）、安

装工程（标段五、标段六） 

4 四川空分设备（集
团）有限责任公司 非关联方 14,290.00 13,052.00 简阳市建设中路 239 号 

设计、制造、加工通用机械设备
空气分离成套设备、多组份气体

液化分离成套设备等 

空分设计及设备、氩气系统、原料
空气压缩机、空气增压压缩机、循

环气压缩机 

5 中化二建集团有限
公司 非关联方 14,231.71 12,232.41 太原市晋源区长风商务

区谐园路 9 号 
建筑行业（建筑工程）设计；建

筑施工，建设工程等 土建工程（标段二） 

6 黑龙江省火电第一
工程公司 非关联方 12,000.00 11,011.40 黑龙江省哈尔滨市南岗

区嵩山路 37 号 

房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包；建设工程施工；输电、
供电、受电电力设施的安装等 

配套热电站建筑安装工程 

7 哈尔滨锅炉厂有限
责任公司 非关联方 7,604.00 7,604.00 哈尔滨市南岗区高科技

生产基地 33 号楼 
汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅

机销售等 高温高压循环流化床锅炉 

8 中石化工建设有限
公司 非关联方 6,679.53 3,643.50 河北省石家庄市长安区

丰收路 128 号 建设工程施工等 土建工程（标段二） 

9 江西昌昱实业有限
公司 非关联方 6,500.00 6,421.00 江西省南昌市南昌经济

技术开发区玉屏路 60 号 
机械制造，化工工程设备安装，

化工设备技术服务等 煤气发生炉 

10 北京禹泰环保工程
有限公司 非关联方 5,600.00 5,600.00 北京市海淀区善缘街 1

号 3 层 3-220 
烟气治理；汽车尾气治理；大气
污染治理；固体废物污染治理等 脱硫脱硝 

合计 126,459.46 113,573.34 - - - 
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30 万吨稳定轻烃项目设备明细 

单位：万元 

序号 设备名称 金额 供应商 备注 

1 压缩机配套汽轮机配套
空冷器 27,404.84 沈阳透平机械股份有限公司 设备及安装费 

2 水处理设备 16,858.39 江苏南大环保科技有限公司 设备及安装费 

3 空分设计及设备 9,256.19 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费 

4 煤气发生炉 8,628.31 江西昌昱实业有限公司 设备及安装费 

5 压缩机配套汽轮机配套
空冷器 5,398.67 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费 

6 脱硫脱硝 3,929.20 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费 

7 汽轮机 3,623.89 杭州中能汽轮机动力有限公司 设备及安装费 

8 锅炉脱硫系统 3,511.06 上海隆麦机械设备工程有限公司 设备及安装费 

9 脱硫脱硝 3,504.42 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费 

10 动力电缆 3,491.15 江苏上上电缆集团有限公司 设备及安装费 

11 1 号锅炉 3,435.40 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费 

12 高温高压循环流化床锅
炉 3,329.20 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费 

13 高温高压循环流化床锅
炉 3,329.20 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费 

14 化学水处理 3,252.21 水发海诺环境技术有限公司 设备及安装费 

15 甲醇合成塔 2,691.77 河南中旭国际招标有限公司 设备及安装费 

16 氩气系统 2,588.49 四川空分设备（集团）有限责任公司 设备及安装费 

17 空冷器 2,588.49 重庆天瑞化工设备股份有限公司 设备及安装费 

18 电袋复合除尘器 1,367.26 安徽威达环保科技股份有限公司 设备及安装费 

19 废热锅炉、旋风除尘器 1,261.06 天津华能能源设备有限公司 设备及安装费 

20 低压柜 1,242.48 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费 

21 高压柜 1,234.51 江苏大全长江电器股份有限公司 设备及安装费 

22 焦化除尘设备 1,060.75 山西瑞运康环保设备有限公司 设备及安装费 

23 缠绕式换热器 1,055.31 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 设备及安装费 

24 电除尘器 939.82 铜川科达化工设备有限公司 设备及安装费 

25 反应器、分离器 902.65 南京宝泰特种材料股份有限公司 设备及安装费 

26 高压柜 902.65 北京北开电气股份有限公司 设备及安装费 

27 换热器、常压罐 856.19 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费 

28 进口安全紧急开关球阀 817.70 大连和润控制设备有限公司 设备及安装费 

29 甲醇合成塔 730.09 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 设备及安装费 

30 冷却塔 730.09 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 设备及安装费 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

31 循环气换热器 703.54 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费 

32 电袋复合除尘器 683.63 安徽威达环保科技股份有限公司 设备及安装费 

33 开工加热炉及再生气加
热炉 663.72 北京航天石化技术装备工程公司 设备及安装费 

34 锅炉脱销系统 617.26 北京禹泰环保工程有限公司 设备及安装费 

35 输煤及输渣系统输送机
及附属设备 584.07 黑龙江高仕达通用机械制造有限公司 设备及安装费 

36 甲醇合成塔 546.90 大连金州重型机器集团有限公司 设备及安装费 

37 自动定量装车控制系统 525.66 浙江中控系统工程有限公司 设备及安装费 

38 DCS 系统和 SIS 系统 524.34 浙江中控技术股份有限公司 设备及安装费 

39 起重机 509.92 河南省黄河防爆起重机有限公司 设备及安装费 

40 1#2#炉一次二次风机引
风机罗茨风机配套电机 504.42 佳木斯电机股份有限公司  设备及安装费 

41 变频柜 418.14 苏州汇川技术有限公司 设备及安装费 

42 离心泵 411.50 大连深蓝泵业有限公司   设备及安装费 

43 锅炉空压站 391.59 吉林省博扬机械设备有限公司 设备及安装费 

44 污泥脱水一体机 371.68 海申机电总厂（象山） 设备及安装费 

45 变压器 370.35 山东泰开变压器有限公司 设备及安装费 

46 L-CNG 加气站 365.04 重庆耐德能源装备集成有限公司 设备及安装费 

47 EPS/UPS 365.04 厦门科华恒盛股份有限公司 设备及安装费 

48 压力变送器 351.77 重庆川仪自动化股份有限公司 设备及安装费 

49 
造气炉下会阀自动化改
造及全自动智能卸渣系
统 

345.13 江西昌昱实业有限公司 设备及安装费 

50 蒸汽吹灰器 338.50 京山县科能锅炉辅机成套有限责任公司 设备及安装费 

51 激光分析仪 337.17 北京北分麦哈克分析仪器有限公司  设备及安装费 

52 公共工程水泵配套电机 322.57 佳木斯电机股份有限公司 设备及安装费 

53 汽车吊 298.67 徐州重型机械有限公司 设备及安装费 

54 屏蔽泵 265.49 大连环友屏蔽泵有限公司 设备及安装费 

55 离心泵 265.49 大连深蓝泵业有限公司 设备及安装费 

56 公共工程水泵 265.49 上海连成（集团）有限公司 设备及安装费 

57 新鲜水配电柜 259.51 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费 

58 电动锅炉给水泵 258.85 山东韬浦泵业有限公司 设备及安装费 

59 中央空调 254.87 黑龙江金和泰环境净化设备有限公司 设备及安装费 

60 热电站中央空调 245.58 黑龙江美康建设有限公司 设备及安装费 

61 低压柜 245.58 沈阳华利能源设备制造有限公司 设备及安装费 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

62 变压器 244.46 山东达驰电气有限公司 设备及安装费 

63 高压加热器 212.39 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 设备及安装费 

64 化验室仪器 212.39 常州磐诺仪器有限公司 设备及安装费 

65 电厂低压柜 212.39 大连华锐重工集团股份有限公司 设备及安装费 

66 EDI 装置 199.11 哈尔滨恩达科技有限公司 设备及安装费 

67 煤焦油加氢废水预处理 191.15 天津市创举科技有限公司 设备及安装费 

68 挖掘机 191.15 黑龙江龙沃工程机械游侠公司 设备及安装费 

69 装载机 191.15 七台河市龙工工程机械有限公司 设备及安装费 

70 乏汽回收装置、除氧器
等 185.58 磐石容器集团有限公司   设备及安装费 

71 变频柜 179.20 苏州汇川技术有限公司 设备及安装费 

72 压力变送器 175.98 重庆川仪自动化股份有限公司 设备及安装费 

73 LPG 加气站 172.57 宝鸡市泰康工程技术有限责任公司 设备及安装费 

74 往复式压缩机 159.29 四川大川压缩机有限责任公司沈阳分公司 设备及安装费 

75 减温减压器 159.29 青岛电站阀门有限公司 设备及安装费 

76 冷却塔 157.70 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 设备及安装费 

77 推土机 156.64 黑龙江山推机械设备有限公司 设备及安装费 

78 冷渣机 141.61 江苏东安特钢机械制造有限公司 设备及安装费 

79 其他设备 80,591.33  设备及安装费 

设备及安装费小计 216,266.29   
80 气化车间 12,286.64 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

81 成品罐区 9,211.61 九冶建设有限公司 土建工程 

82 水处理 7,844.71 九冶建设有限公司 土建工程 

83 空分车间（厂房） 6,533.18 中化二建集团有限公司 土建工程 

84 型煤车间主体厂房 4,633.29 中石化工建设有限公司 土建工程 

85 型煤车间（煤均化库） 3,183.51 九冶建设有限公司 土建工程 

86 电厂主厂房 3,062.51 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

87 锅炉 2,998.29 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

88 净化车间（煤气压缩、
煤气加压） 2,994.39 中化二建集团有限公司 土建工程 

89 轻烃合成车间（净化合
成循环水、空分循环水） 2,913.48 中化二建集团有限公司 土建工程 

90 气化车间（造气循环水） 2,821.60 中化二建集团有限公司 土建工程 

91 合成轻烃压缩 2,715.04 中化二建集团有限公司 土建工程 

92 净化车间（低温甲醇洗） 2,064.03 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

93 净化车间（低温甲醇洗） 2,064.03 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

94 合成气压缩/压缩制冷 1,841.18 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

95 甲醇精馏 1,470.67 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

96 工艺供热外管 1,431.21 九冶建设有限公司 土建工程 

97 气化车间（备焦） 1,353.07 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

98 甲醇合成 1,242.41 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

99 芳烃调配 1,081.60 中国三冶集团有限公司 土建工程 

100 净化车间（变换及冷却） 1,075.99 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

101 烟囱 677.10 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

102 汽轮机 668.31 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

103 热电循环水 601.04 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

104 中央控制室 561.01 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

105 芳烃调配 497.69 通州建总集团有限公司 土建工程 

106 轻烃合成车间芳烃调配 497.69 通州建总集团有限公司 土建工程 

107 道路及排水沟 482.60 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

108 甲醇净化变配电所 435.90 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

109 气化车间（电除尘） 427.86 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

110 热电厂扩建项目 425.90 中化二建集团有限公司 土建工程 

111 电缆改造 410.75 九冶建设有限公司 土建工程 

112 轻烃分离 393.90 中化二建集团有限公司 土建工程 

113 装卸站 384.55 通州建总集团有限公司 土建工程 

114 脱硫综合楼 345.23 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

115 合成轻烃变配电所 324.04 中化二建集团有限公司 土建工程 

116 型煤车间（11#栈桥） 317.71 中石化工建设有限公司 土建工程 

117 型煤车间（2#栈桥） 317.71 中石化工建设有限公司 土建工程 

118 气化车间（气柜） 295.68 中国三冶集团有限公司 土建工程 

119 气化车间（气柜） 289.56 通州建总集团有限公司 土建工程 

120 道路及排水沟 272.28 中化二建集团有限公司 土建工程 

121 电气车间（造气变配电
所） 267.79 中化二建集团有限公司 土建工程 

122 甲醇现场机柜室 252.77 中国化学工程第十三建设有限公司 土建工程 

123 气化车间（气化现场机
柜间） 221.45 中化二建集团有限公司 土建工程 

124 LPG 罐区 202.93 通州建总集团有限公司 土建工程 
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序号 设备名称 金额 供应商 备注 

125 工艺供热外管 197.76 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

126 高压变频器室 163.87 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程
有限公司 土建工程 

127 道路及排水沟 155.08 九冶建设有限公司 土建工程 

128 除氧站 150.59 中化二建集团有限公司 土建工程 

129 其他土建工程 2,279.59  土建工程 

土建工程小计  87,340.80    

130 其他待摊支出  17,024.30   待摊费用 

合计  320,631.39    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

（2）按年度披露，上述项目的资金投入、实际建设情况，说明项目资金投

入与建设进度是否匹配，建设进度缓慢的原因及合理性，是否存在实质性障碍，

并说明项目建设进度先升后降的原因及合理性； 
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（2.1）40 万吨/年醋酸项目 

40 万吨/年醋酸项目按年度工程进度情况 

单位：万元 

年份 建设内容 工程预算金
额 

当年实际
投入金额 

累计投入金
额 

累计投入占
预算比例 

工程
进度 

与计划进度
缓慢的原因 

2015 年 地下管网、公用工程、辅助工程、气化装置框架、热电站厂房等主要工
艺装置土建基本完成，进入安装阶段。设备、仪表、电气、材料订货 269,473.00  141,290.59 52% 85% 注 1 

2016 年 辅助工程、公用工程、气化装置框架、热电站厂房等主要工艺装置设备、
仪表、电气安装完成，逐步进行单机调试、水联运。 269,473.00 93,378.45 234,669.05 87% 88% 

注 2 

2017 年 土建、安装收尾工作、煤场建设、厂区非主要道路和厂房引道施工 269,473.00 7,691.17 241,466.54 89% 90% 

2018 年 土建工程消缺、设备采购、建安工程费用进度尾款 269,473.00 6,180.74 247,647.28 92% 93% 

2019 年 土建工程消缺、设备技术改造、设备采购、建安工程费用进度尾款 269,473.00 8,167.09 255,814.36 95% 95% 

2020 年 设备采购、建安工程费用进度尾款 269,473.00 1,049.46 256,863.83 95% 95% 

2021 年 设备采购、建安工程费用进度尾款。醋酸项目前期准备 269,473.00 677.15 256,451.96 95% 96% 

2022 年 醋酸项目前期准备。设备采购、建安工程费用进度尾款 341,640.00 727.07 257,179.02 75% 97% 
注 3 

2023 年 醋酸装置拆解、土建 341,640.00 873.38 258,052.40 75% 75% 

注 1：公司于 2012 年通过产权交易所公开挂牌受让龙煤天泰公司 39%股权（具体详见公司临 2012-007 号、临 2012-009 号公告），公司参股龙煤天泰公司时在建工程是 30 万

吨/年甲醇项目，系该项目的前期，2015 年 7 月公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司对龙煤天泰公司增资，龙煤天泰公司另一位股东黑龙江龙煤矿业集团有限公司放弃本次
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增资权利，增资后公司对龙煤天泰公司由参股变为控股（具体详见公司临 2015-048 号、临 2015-058 号公告），公司控股龙煤天泰公司前已完成工程项目有征地、宿舍楼建设、气

化装置、热电站厂房等主要工艺装置土建全面开工，主要设备订货：地下管网、公用工程、辅助工程土建全面开工，设备、材料、电气共计完成投资 14,120.59 万元； 

注 2：2016 年末甲醇工段单机试车过程中，由于部分装置设计存在缺陷影响调试进程，多次与赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）总承包方进行协商未达成一致，2016

至 2017 年期间逐渐对设计缺陷进行完善，但仍未达到预期效果，双方发生纠纷并于 2018 年 7 月诉讼至法院（详见公司临 2019-014 号公告），2023 年 7 月黑龙江省高级人民法院

做出一审判决（具体详见公司临 2023-054 号公告）。公司一方面应对诉讼，另一方面对项目进行查缺陷补漏洞，同时推进东辉煤矿前期准备工作，致使工程进展缓慢。截至目前

已取得采矿许可证，为 40 万吨/年醋酸项目提供原料保障； 

注 3：项目变更 

项目变更前：10 万吨/年芳烃工艺路线：一段工程：30 万吨甲醇工艺→二段工程：10 万吨芳烃 

项目变更后：40 万吨/年醋酸工艺路线：一段工程：30 万吨甲醇工艺→二段工程：40 万吨醋酸 

合理利用 10 万吨/年芳烃一段工程装置，将二段改建成 40 万吨醋酸/年工艺。 

该项目为依托 10 万吨/年芳烃项目一段工程转型升级生产 40 万吨/年醋酸项目，2022 年末 10 万吨/年芳烃项目工程进度已达到 97%。经对化工市场进行反复调研并报经龙煤天

泰公司股东同意，将项目变更为 40 万吨/年醋酸项目，项目已于 2021 年 12 月 2 日在双鸭山市发改委备案。2022 年 1 月 14 日由中囯五环工程有限公司完成《可行性研究报告》，

本项目总投资 341,640 万元，其中：设备购置费 146,082 万元；主要材料 43,488 万元；安装工程费 32,720 万元；建筑工程费 59,791 万元；其他建设费用 42,164 万元；建设期贷款

利息 11,579 万元，流动资金 5,817 万元。 

2023 年 1 月 10 日在双鸭山市政府的牵头下，与大庆油田化工有限公司签订战略合作协议，2023 年 3 月 24 日与吉化北方化学工业有限公司的 VA（醋酸乙烯）项目签订战略

合作框架协议，龙煤天泰公司对该项目正在积极推进中。10 万吨/年芳烃项目计划投资 269,473 万元，实际完成投资 258,052 万元，依据公司所属工程部门对工程建设完成情况估计，

确定 2022 年末 10 万吨/年芳烃项目累计完成工作量达到形象进度的 97%。工程形象进度为 97%与后期披露的 75%差异说明如下：10 万吨/年芳烃项目变更为 40 万吨/年醋酸项目，

该项目总投资 341,640 万元，利用原有设备已投入 258,052 万元，预计新增投资 72,167 万元，因此公司 2023 年半年度报告中 40 万吨/年醋酸项目累计投入变更为 75%

（258052/341640*100%）。 

综上所述，40 万吨醋酸项目目前工程处于在建状态，设计缺陷处于消缺状态；东北地区市场供需状况未发生重大变化。后续项目

计划详见（4.1.2）。 
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（2.2）30 万吨轻烃项目 

30 万吨轻烃项目按年度工程进展情况 
单位：万元 

年份 建设内容 工程预算

金额 
当年实际

投入金额 
累计投入金

额 
累计投入占

预算比比例 
工程

进度 
与计划进度缓慢的原

因 

2014 年 场地三通一平、线路改造、高压电缆改造、空分、压缩机、锅炉
等主要设备订货 342,317.22 5,578.68 5,578.68 2% 1% 因自有资金有限,前期

建设进度缓慢 

2015 年 完成气化炉、非标设备等招标工作。动力岛，土建完成 70%；
轻烃土建完成 30% 342,317.22 32,483.20 38,061.88 11% 51% 否 

2016 年 
完成工艺阀门、管道、管件、废水处理、安装等 19 项招标工作。
动力岛，土建完成 92%、安装完成 70%；轻烃土建完成 85%、

安装进度为 10% 
306,390.87 25,841.96 63,903.84 21% 65% 否 

2017 年 

完成厂区给排水的安装、电气、仪表等 20 项招标工作。设备、
材料到货。动力岛土建完成 98%，安装完成 90%。轻烃土建完
成 95%，设备安装完成 96%、工艺管道安装完成 70%、电仪安

装完成 20%、工艺外管及厂区给排水完成 90% 

306,390.87 122,058.27 185,962.11 61% 82% 
受当地气候影响，募集
资金 2017 年 8 月底到
位后不久面临冰冻期，
致使单车调试时间最
终推迟到 2018 年 10
月，致使工程进展缓慢 2018 年 

设备、材料到货。动力岛土建完成 99%，安装完成 100%。轻烃
土建完成 98%，设备安装完成 100%、工艺管道安装完成 98%、

电仪安装完成 99%、工艺外管及厂区给排水完成 100% 
306,390.86 53,267.29 239,229.40 78% 93% 

2019 年 调试 306,390.86 57,361.33 296,590.73 97% 98% 注 1 

2020 年 

本装置气化炉原料煤设计是化工焦单一，具有局限性，不能满足
在焦炭价格日益增长的情况下其他煤种作为原料，所以轻烃项目
改造原料为马场煤，其工艺路线皆为煤制气经甲醇制稳定轻烃，
整体装置需进行适应性改造，保证原料煤的稳定供应，同时试生

产过程暴露出部分设备存在缺陷，需进行改造 

331,111.00 13,461.61 310,052.34 94% 92% 注 2 

2021 年 工艺改造，进行试烧 331,111.00 5,876.22 315,928.56 95% 95% 注 3 
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年份 建设内容 工程预算

金额 
当年实际

投入金额 
累计投入金

额 
累计投入占

预算比比例 
工程

进度 
与计划进度缓慢的原

因 

2022 年 增加新的超重力除尘改造 331,110.86 2,378.66 318,307.23 96% 96% 

2023 年 硫回收装置及工艺包 331,110.86 2,324.16 320,631.39 97% 96% 

注 1：2018 年 11 月主体建设完成，进入生产调试阶段，截至 2019 年 11 月 12 日已产出甲醇中间产品，经公司初步检测，产品指标达到预期标准。2019 年末工程进度达到 98%，

项目调试工作完成，产出合格甲醇、稳定轻烃产品。在调试阶段时发现沈阳透平机械股份有限公司（以下简，称“沈阳透平公司”）提供的压缩机及配套汽轮机机组（汽轮机生产

厂家：杭州中能汽轮动力有限公司，以下简称“中能公司”）始终无法稳定运行，汽轮机无法热态盘车、启动以及压缩机配套级间气体冷却器管束大面积泄露等，主要原因是设备

本身质量问题。轻烃装置多次因汽轮机问题无法正常连续运行，沈阳透平公司与中能公司曾数次现场处理，但均未从根本上解决问题。 

根据沈阳透平公司、中能公司与公司签订的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司驱动煤气压缩机用凝汽式汽轮机技术协议》第六章 6.1 中约定“汽轮机设计寿命≮20 年（主要

零部件不包括易损件）；满负荷条件下连续运转时间≮5 年”，汽轮机的运行情况远不能达到技术协议要求。 

注 2：因设备达不到连续运转条件，2020 年 3 月，公司与沈阳透平公司进一步协商压缩机及配套汽轮机设备的改造修复，同时，为适应市场供需变化，改进工艺，工程形象进

度变更为 92%。 

2020 年 6 月至 8 月，公司计划采用自有马场煤矿中的煤为稳定轻烃项目原料，成本价格较低，项目技术经济性良好。公司根据马场煤矿地勘报告中的数据与赛鼎公司共同完

成了第 1 版改造方案，并进行了方案评审，评审的结论是：该方案在技术上可行，经济效益方面需要通过试烧进行验证，得到实际生产数据后供设计参考，再进行准确的投资估算

和技术经济分析。基于此次评审结论，公司于 2020 年 9 月至 12 月期间进行试烧准备工作。由于马场煤矿地勘报告中主采煤层的分析数据以无烟煤及烟煤为主，公司以配比的方式

模拟未来原料煤供试烧使用。由于试烧装置具有间歇性及临时性的特点，水及汽体介质管道现场不具备安装保温措施条件，在零度以下极易发生冻堵，七台河十一月份进入冬季后

气温进入深冷期，操作存在安全风险，因此试烧工作推迟到 2021 年 3 月份进行。 

注 3：2021 年 3 月，公司根据试烧方案内容，完成了试烧工作并收集整理到了相关数据，提取可供设计的基础数据。2021 年 4 月重新制定了工艺技术改造方案，2021 年 5 月

9 日召开了第 2 次改造方案的评审会议，评审结论是：虽然试烧工作得到了基础数据，但工艺技术还需要完善，对现有装置进行改造的同时，仍需投资建设新的配套装置，且新方

案存在几项不足:一是建设新的配套工艺装置公司内场地不能满足；二是使用现已经建成的气化装置使用马场矿生产的煤作为原料，技术经济分析并不理想，存在不确定性。综合

评审结论，公司决定重新根据煤种选择气化技术及配套工艺装置改造方案。 
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2021 年 6 月至 2022 年 8 月，公司根据马场煤矿建设进度对提供的掘进煤样进行分析，得到煤的可磨性、灰成分、灰熔点、挥发分等重要数据内容。目前，国内气化工艺按床

型分类主要分为固定床、流化床、气流床，公司已建成的气化装置属于固定床气化工艺，不适合现有原料情况，气化工艺方案只能在流化床及气流床中选择。流化床炉按炉型主要

分为灰熔聚炉、循环流化床炉；气流床炉型按炉型主要分为德士古水煤浆气化炉、航天粉煤气化炉。因马场矿原料煤灰分较高等情况，水煤浆气化技术并不适合，遂在流化床和粉

煤气化技术中选择。根据煤种的适应性和气化炉的应用业绩，公司在 2022 年 9 月至 11 月期间与航天粉煤气化炉、循环流化床炉技术专利商进行了改造交流，但由于马场煤矿正处

在建设期，掘进煤的煤质分析结果不具备代表性，不能根据这样的分析结果制定改造方案。需要等到马场煤矿正式投产后根据取得的代表性煤质分析结果进行改造设计。 

综上所述，30 万吨稳定轻烃项目目前工程处于在建状态，汽轮机等设备处于消缺改造状态，原料处于等待马场矿区正式投产状态，

根据原料煤性质针对气化装置进行适应性改造，设备及原料问题均可以解决；东北地区市场供需状况未发生重大变化，稳定轻烃产品

税收政策发生变化，具体详见（5.2.1）。 
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（3）说明 40 万吨/年醋酸项目中，公司与总承包方诉讼进展，相关事项是

否对项目产生实质性障碍，及后续解决计划； 

（3.1）公司与总承包方诉讼进展，相关事项是否对项目产生实质性障碍 

龙煤天泰公司 10 万吨／年煤制芳烃项目于 2012 年开工建设，该项目系赛鼎

公司 EPC 总承包工程，总承包合同于 2013 年 2 月 18 日签订，约定 2015 年 10

月具备投料试车条件。因热电站脱硫脱硝等工程施工滞后原因造成工期拖延，恰

逢施工冬歇期，且东北地区冬季歇工期较长，延迟至 2016 年 7 月完成工程中间

交接工作（除芳烃装置外），由建设阶段转为调试阶段。2016 年 8 月 16 日进行

一段工程投料试车，试车过程中发现气化装置、酚氨回收装置设计存在缺陷，一

段工程被迫于 2016 年 8 月 26 日暂停调试，停止调试后，龙煤天泰公司多次积极

寻求与赛鼎公司解决技术设计缺陷方案。 

赛鼎公司于 2018 年 8 月向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，龙煤天泰公司

于 2019 年 1 月以工程质量、设计缺陷等为由提出反诉，并向黑龙江省高级人民

法院申请鉴定。2019 年 9 月 5 日黑龙江省高级人民法院委托浙江省特种设备科

学研究院对煤制 10 万吨/年芳烃项目相关事项进行质量鉴定。因涉案工程涉及项

目庞杂，鉴定周期较长，直至 2021 年 12 月 29 日浙江省特种设备科学研究院出

具《鉴定意见书》，鉴定结论为：案涉项目设计存在以下缺陷：1、气体压缩机

设计选型为“活塞环与填料按无油润滑设计，少油润滑操作”，但未见控油调节

装置及未对后续输出气体配置专用高效除油装置，使输出气体带油造成安全隐患。

2、设计配置一台 LNG 低温液体泵可以满足两台气化炉依次开车的需求，但在

两台气化炉同时开车或开车后需补气条件下存在不可靠性。3、变换装置硫化工

艺属于在线硫化，工艺合理。升温硫化系统不循环，升温尾气热值不能满足要求

时，在排入排放系统前，应进行热值调整。但变换装置详细设计及其工艺设计说

明中，均没有助燃措施的体现。4、中心火炬不能点燃、硫化尾气逸散原因：（1）

无辅助点燃措施，导致放空气体（硫化尾气）在低热值时不能被点燃。（2）试

车时未能对催化剂硫化过程进行正确的调整，导致放空气体热值低，不满足火炬

点燃要求。（3）试车方案未明确中心火炬不能点燃时的相关应急响应和处理预

案；不符合合同的约定要求。2022 年 1 月 7 日，龙煤天泰公司收到黑龙江省高

级人民法院邮件：“浙江省特种设备科学研究院已于近日将《鉴定意见书》提交
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至我院，请你公司质证中尽快形成对《鉴定意见书》中鉴定意见的法律观点和技

术观点，如有对上述意见中认可的部分，请列出解决方案及对瑕疵质量问题的改

进意见、解决方案等。” 2022 年 1 月 29 日，龙煤天泰公司根据《鉴定意见书》

向黑龙江省高级人民法院提交了反馈意见。 

2023 年 7 月 30 日，黑龙江省高级人民法院作出的（2018）黑民初 91 号《民

事判决书》，判决结果如下： 

1、龙煤天泰公司与赛鼎公司继续履行签订的《建设工程设计合同》《建设

工程设计(补充)合同》《总承包合同》，赛鼎公司于判决生效后采取有效措施解

决浙江省特种设备科学研究所《鉴定意见书》第十一条鉴定意见确定的设计缺陷，

以及中心火炬不能点燃的问题，履行至《合同条款与条件》约定的“8.8 最终接

受”条款实现为止。 

2、驳回赛鼎公司的诉讼请求； 

3、驳回龙煤天泰公司的其他反诉请求。 

综上，工程建设缓慢的根本是设计缺陷导致工程建设无法调试所致。以上各

时间段发生的事项由设计缺陷所引起，直接影响工程项目的进度，设计缺陷可通

过整改予以消除，不构成工程建设的实质性障碍。 

（3.2）后续解决计划 

（3.2.1）一段工程甲醇后续解决方案 

1、气体压缩机由少油润滑改造为无油润滑；2、新增完善 LNG 低温液体设

备；3、增加变换装置升温硫化系统工艺管道，解决助燃问题。4、增加中心火炬

持续稳定燃烧问题。 

（3.2.2）40 万吨/年醋酸项目规划 

在合理利用龙煤天泰公司 10 万吨/年煤制芳烃项目已建成的一段装置、公用

工程和辅助设施的基础上，改扩建40万吨/年醋酸项目。拟新增投入72,167万元，

项目经济效益良好，预计 2025 年下半年进行调试。 

经对 40 万吨/年醋酸项目调研，东北市场远期表观醋酸需求量 86.56 万吨/

年，东北地区醋酸生产企业只有年产 35 万吨的恒力石化（大连）有限公司，因
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此东北地区年缺口 51.56 万吨（约 52 万吨左右）。目前东北醋酸属于供不应求

的状态，本地缺口资源主要通过公路汽运方式流入，流入资源包括天津碱厂、华

鲁恒升等企业资源，下游采购主要考虑价格及运费的综合性价比，合理的公路汽

运运输半径在 800 公里以内，基于以上原因，醋酸销售定位于满足东北市场需求。 

龙煤天泰公司 40 万吨/年醋酸项目于 2021 年 12 月 2 日在双鸭山市发改委备

案。2022 年 1 月 14 日由中囯五环工程有限公司完成《可行性研究报告》，并与

吉化北方化学工业有限公司的 VA（醋酸乙烯）项目签订战略合作框架协议，龙

煤天泰公司对该项目正在积极推进中。 

拟合作方大庆油田化工集团正在委托第三方就 40万吨/年醋酸项目评估与龙

煤天泰公司合作的可行性，待其上级部门批准后进行下一步项目推进工作。醋酸

下游用户吉化北方公司 VA 项目计划 2025 年 6 月投产，该项目环境影响报告书

第一次公示已完成。 

（4）结合上述项目具体进展、实际使用情况，说明长期未转固的原因及合

理性，项目是否陷入停顿， 并明确说明后续实施计划、转固计划、预计完工时

间和尚需投入金额，项目的继续推进是否有利于公司经营发展； 

（4.1）40 万吨/年醋酸项目 

（4.1.1）未转固原因 

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》 

第四条 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： 

（一）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 

（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。 

第九条  自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前

所发生的必要支出构成。 

由上可知，在建工程转固定资产的时点是“达到预定可使用状态时”。 

根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》第十三条规定，“达到预定可使

用状态”可从下列几个方面进行判断： 



25 
 

（一） 符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经

全部完成或者实质上已经完成。 

（二） 所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或

者生产要求相符或者基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符

的地方，也不影响其正常使用或者销售。 

（三） 继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很

少或者几乎不再发生。购建或者生产符合资本化条件的资产需要试生产或者试运

行的，在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品、或者试运行结果表明资

产能够正常运转或者营业时，应当认为该资产已经达到预定可使用或者可销售状

态。 

该项目一段工程甲醇建设未达到设计要求、在投料试车过程中发现存在设计

缺陷，未产出产品，该项目未达到预定可使用状态，不应转为固定资产。 

（4.1.2）后续实施计划、转固计划、预计完工时间和尚需投入金额 

后续开展 40 万吨醋酸项目建设，该项目总投资 341,640 万元，已投入 258,052

万元，尚需投入 72,167 万元，预计 2025 年下半年调试，待达到设计产能、产出

合格产品、通过性能验收、装置连续稳定运转一定时期后，进行转固。 
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（4.2）30 万吨轻烃项目 

（4.2.1）未转固原因 

30万吨轻烃试车过程中压缩机级间气体冷却器大面积泄漏出现了质量问题，

因设备达不到连续运转条件，产品成本不能够可靠地计量，公司与沈阳透平公司

进一步协商压缩机及配套汽轮机设备的改造修复，同时，为适应市场供需变化，

改进工艺，因在建项目未达到预定可使用状态，按《企业会计准则第 4 号—固定

资产》的相关规定，此项目不应转为固定资产。 

该项目一段工程甲醇在调试阶段时发现设备质量问题（压缩机及配套机组、

冷却器等），无法正常连续稳定运行，进行消缺改造的同时等待马场矿区正式投

产并根据马场矿区煤的性质改造气化装置，同时具备条件后进行调试。待达到设

计产能、产出合格产品、通过性能验收、装置连续稳定运转一定时期后，进行转

固。 

（4.2.2）后续投建安排 

①待取得马场矿区原煤的成分分析后制定改造方案，根据不同的方案选用相

应气化装置进行后续建设。 

②依据 2023 年 6 月 30 日中华人民共和国财政部、税务总局发布的《关于部

分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告 2023 第 11 号)，

公司可能因上述税收政策，对项目产出进行合理安排。 

综上，由于上述事项影响后续建设，暂时无法确定预计完工时间。公司将积

极提升资产利用率，作为持续发展的有效途径。 

（5）说明上述项目的市场环境是否发生重大变化，项目内容较立项时是否

存在重大差异，并结合行业发展、市场供需、价格波动、项目建设进度，说明项

目长期挂账但一直未减值的依据及合理性； 

（5.1）40 万吨/年醋酸项目 

（5.1.1）同类型产品的市场格局情况及可行性是否发生重大变化 

东北地区醋酸下游企业：恒力石化（大连）有限公司，地处辽宁省大连市，

年生产 PTA1,160 万吨，年消耗醋酸 35 万吨（自供）；逸盛大化石化有限公司，
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地处辽宁省大连市，年生产 PTA600 万吨，年消耗醋酸 18 万吨；台安县化工有

限责任公司，地处辽宁省鞍山市，年生产醋酸乙酯 1.5 万吨，醋酸正丁酯、醋酸

丙酯、醋酸异丁酯共 4 万吨，年消耗醋酸合计 2.3-2.8 万吨；抚顺友联科技有限

公司，地处辽宁省抚顺市，年生产合成法乙腈 1 万吨，年消耗醋酸 1.76 万吨；

吉化北方公司，地处吉林省吉林市，年生产 VA（醋酸乙烯）20 万吨，年消耗醋

酸 14 万吨左右；大庆五龙公司，地处黑龙江省大庆市，年生产 VA（醋酸乙烯）

20 万吨，年消耗醋酸约 15 万吨；合计醋酸市场需求量 86.56 万吨，扣除恒力石

化（大连）有限公司自供外需求量为 51.56 万吨。 

根据上述市场情况，醋酸市场不存在产能过剩风险，市场环境未发生重大变

化。 

（5.1.2）说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性 

鉴于商誉每年末都要进行减值测试，该项目处于长期挂账，公司对包含商誉

的该项资产进行减值测试。公司聘请具有证券期货评估资质的北京北方亚事资产

评估事务所（特殊普通合伙）进行减值测试。 

根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》第二十二条的相关规定，资产组

组合包含商誉及最小资产组（即公司的资产账面价值），“减值损失金额应当先

抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组

组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资

产的账面价值”。即如果存在减值，先减除商誉价值，商誉不够减除的，再从资

产的账面价值中减除，此时不仅对商誉进行减值，同时也对原资产的账面价值进

行减值。在商誉不减值的情况下，该项目亦不存在减值。 

评估师对评估范围的实物资产进行核实、现场勘察和沟通，采用预计未来现

金流量现值或公允价值减去处置费用的净额孰高者，运用收益法，即运用现金流

的折现法：预计未来一段有限时间的正常经营净现金流量;采用适当折现率将现

金流折成现值折现率应考虑相应的形成该现金流的风险因素和资金时间价值等

因素；确定该有限时间段后(永续期)的资本性支出;将现金流现值相加，确定资产

组的市场价值。 

最小资产组组成：资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独



28 
 

立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，应当考虑

企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区

或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。最小资产组界定为

40 万吨煤制醋酸在建项目，包括一段工程甲醇在建工程账面价值、无形资产、

固定资产等，共计 269,230.65 万元。 

产品价格及成本的选取方法：主营业务收入主要通过同花顺查询了醋酸的华

东地区市场价格、甲醇七台河企业出厂价格等近 5 年平均价，主营业务成本及其

他费用主要参考《双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 40 万吨/年羰基合成醋酸(技术

改造)项目可行性研究报告》。 

折现率选取方法：对比公司进行分析计算的方法估算煤制醋酸业务资产组期

望投资回报率，选择标准：对比公司近年为盈利公司；对比公司必须为至少有两

年上市历史；对比公司在沪深交易所发行人民币 A 股；对比公司所从事的行业

或其主营业务为煤化工。根据上述四项原则，选取了 3 家上市公司作为对比公司，

分别为广汇能源、开滦股份、淮北矿业。 

其商誉减值测试涉及的煤制醋酸项目的结果如下： 

单位：万元 

项 目 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 

资产组的范围 
为 40 万吨煤制醋酸在建项目。资产组包括在

建工程、固定资产及无形资产等 

资产组公允价值 269,230.65 

商誉的账面价值 3,763.15 

未确认归属于少数股东权益的商誉价值 3,615.57 

包含整体商誉的资产组的公允价值 276,609.37 

资产组预计未来现金流量的现值 259,012.43 

资产组公允价值减处置费用 311,876.96 

根据孰高确认资产组可收回金额 311,876.96 

是否计提减值 否 

公司在 2022 年末对龙煤天泰公司进行减值测试，最小资产组由原有化工资

产、新投入的醋酸生产装置以及商誉构成。经过测试，根据孰高原则，确定资产
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组的可回收金额不含商誉的公允价值为 30.44（31.18-0.376315-0.361557）亿元，

超过账面价值金额 26.92 亿元，不存在减值。 

计算过程如下： 
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含商誉资产组预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司             评估基准日：2022年 12月 31日                                   单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 终值 

现金流量 (1)       

毛现金流（税前） (2) -364.55  -391.92  42,186.20  57,318.09  57,318.09  57,318.09  

 减：资本性支出 (3) 62,473.50  52,574.05  6,719.67  6,719.67  6,719.67  6,719.67  

   营运资金增加（减少） (4)=(1)-(2)-(3) 1,528.31  6.84  10,917.79  4,319.73  265.22   

 净现金流 (5) -64,366.36  -52,972.81  24,548.74  46,278.69  50,333.20  50,598.42  

 折现年限 (6) 0.50  1.50  2.50  3.50  4.50   

折现率 (7) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (8) 0.9486  0.8537  0.7683  0.6914  0.6222  5.5955  

净现金流量现值 (9) -24,109.30  283,121.73 

 

预测期净现金流现值总额 (10) -24,109.30  

终值的现值   (11) 283,121.73  

资产组预计未来现金流量的现值 (12)=(10)+(11) 259,012.43  
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含商誉资产组公允减值减处置费用后的净额计算表 

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司             评估基准日：2022年 12月 31日                                   单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 终值 

毛现金流（税后） (1)       

 减：资本性支出 (2) -1,774.06  -1,801.43  40,776.69  51,242.27  50,181.39  47,978.79  

   营运资金增加（减少） (3) 62,473.50  52,574.05  6,719.67  6,719.67  6,719.67  6,719.67  

 净现金流 (4)=(1)-(2)-(3) 488.88  6.84  10,917.79  4,319.73  265.22   

 折现年限 (5) -64,736.44  -54,382.32  23,139.23  40,202.87  43,196.50  41,259.12  

折现率 (6)  0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   

折现系数 (7) 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 

净现金流量现值 (8) 0.9607  0.8868  0.8185  0.7555  0.6974  8.3616  

现金流现值和 (9) -30,983.46 344,992.65 

 

预测期净现金流现值总额 (10) -30,983.46  
终值的现值   (11) 344,992.65  
期初营运资金                           (12) 1,039.43  
含商誉资产组公允价值 (13)=(10)+(11)-(12) 312,969.76  
减：处置费用                                         (14)=(15)+(16)+(17)+(18) 1,092.80  
   其中：中介机构费用 (15) 60.00  
         产权交易所费用 (16) 312.97  
         税费 (17) 93.89  
         其他费用 (18) 625.94  
资产组公允价值减处置费用 (19)=(13)-(14) 311,876.96  



32 
 

加权资金成本计算表 

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司             评估基准日：2022年 12月 31日                                   单位： 万元 
序

号 对比公司 股票代码 付息负债
(D) 

股权公平市

场价值(E) 
可比公司资

本结（D/E) 
含资本结构因素

的 β(Levered β) 
剔除资本结构因素

的 β(Unlevered β) 
所得税 
税率(T) 

备注 
 

1 广汇能源 600256.SH 2,621,165.84 6,920,305.92 37.88% 0.7502 0.5842 25%  

2 开滦股份 600997.SH 670,366.06 1,209,903.49 55.41% 0.9674 0.6834 25%  

3 淮北矿业 600985.SH 1,582,432.40 3,612,388.31 43.81% 0.9444 0.7109 25% 股权公平市场价值＝股权总数×股票收盘 

4 对比公司平均值   45.70%  0.6595  Leveredβ=Unleveredβ×[1+D/E×(1-T)] 

5 企业账面资本结构   0.00%    Unlevered＝leveredβ÷[1+D/E×(1-T)] 

6 确定被评估企业目标

资本结构（税率 1）   45.70% 0.8855  25% 按目标资本结构确定 

7 无风险收益率(Rf) 2.84% 

 

基准日距到期日年限在 10 年及以上国债

到期收益率平均值 
8 风险收益率(ERP) 5.94%  

9 特有风险收益率(Rs) 2.80%  

10 股权收益率(Re) 10.90% Re＝Rf＋β×ERP+Rs 

11 债权收益率(Rd) 3.65% 一年期贷款利率 

12 加权资金成本(WACC) 8.34% WACC=Re×E/(D+E)+Rd×(1-T)×D/(D+E) 

13 折现率取值 8.34%  
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分段折现折现率计算 

被评估单位名称：双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司             评估基准日：2022年 12月 31日                                   单位： 万元 
所得税率 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

项目 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 永续 

β 0.8855  0.8855  0.8855  0.8855  0.8855  0.8855  

股权收益率(Re) 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 10.90% 

债权收益率(Rd) 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 3.65% 

加权资金成本(WACC) 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 

税前加权资金成本(WACCBT) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 
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一、评估方法 

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《以财务报告为目的的评估指

南》（中国资产评估协会中评协〔2017〕45 号，2017 年 10 月 1 日起施行），在

已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额其中任

何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，可以不必计

算另一项数值。 

根据《以财务报告为目的的评估指南》，执行以财务报告为目的的评估业务，

选择评估方法时应当与前期采用的评估方法保持一致。 

根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第一款“资产评估专业人员

协助企业进行资产减值测试，应当关注评估对象在减值测试日的可回收价值、资

产预计未来现金流量的现值以及公允价值减去处置费用的净额之间的联系及区

别。” 

同时，根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第二款第一项“（一）

可回收价值等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净

额孰高者。在已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的

净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，

可以不必计算另一项数值。” 

上述项目业务在历史年度均进行过减值测试，本次评估人员采用的评估方法

与前期保持一致，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《以财务报告为

目的的评估指南》文件的规定。 

二、折现率的方法 

根据《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》 

第十九条 资产评估专业人员需要关注企业提供的预计未来现金流量应当以

资产当前状况为基础、以税前口径为依据，分析销量、价格、成本、费用、增长

率等关键参数预测的合理性。 

资产评估专业人员需要关注以前会计期间企业预测财务数据的实现情况。如

果以前会计期间预测财务数据与实际实现存在重大偏差，需要了解企业管理层识
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别出的导致偏差的主要原因，关注当期预测财务数据是否充分考虑了相关因素的

影响，并调整了当期财务数据预测基础。 

第二十四条在计算预计未来现金流量现值时，如果用于计算折现率的基础是

税后的，应当将其调整为税前的折现率。但计算公允价值时，资产评估专业人员

应当知晓可以采用税后折现率。 

综上，对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司包含商誉的煤制醋酸业务资产组使

用两种的测试方法，即公允价值减去处置费用后的净额及预计未来现金流量的现

值分别进行了测算，是符合评估要求的。 

（5.2）30 万吨轻烃项目 

（5.2.1）可行性是否发生重大变化 

市场供需没有发生重大变化。稳定轻烃广泛应用于各种化工领域，随着全球

经济的发展和人口的增加，市场需求正在不断增长。特别是在亚洲市场，稳定轻

烃的需求量迅速增加。根据 2022 年市场调查数据显示，未来几年，稳定轻烃的

需求量将会在全球范围内继续增长。所以稳定轻烃项目的产品市场需求没有重大

变化。 

产品的税收政策发生变化。2016 年开始，焦炭市场均价走势呈现上涨态势，

2022年中国焦炭行业均价约为1934.5元/吨。30万吨稳定轻烃项目以焦炭为原料，

是不符合经济性的，所以宝泰隆公司自 2020 年开始针对稳定轻烃项目进行以马

场煤为原料的适应性改造。2023 年 6 月 30 日中华人民共和国财政部、税务总局

发布的《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告

2023 第 11 号)，稳定轻烃产品比照石脑油进行征收成品油消费税，宝泰隆公司

可能因上述税收政策，对项目产品进行合理安排。 

（5.2.2） 说明项目长期挂账但一直未减值的依据及合理性 

按《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，公司委托北京北方亚事资

产评估事务所（特殊普通合伙）对 30 万吨轻烃项目在建工程进行了评估，评估

结果为 30 万吨项目在建工程不存在减值。 

评估师对评估范围的实物资产进行核实、现场勘察和沟通，采用预计未来现
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金流量现值或公允价值减去处置费用的净额孰高者，运用收益法，即运用现金流

的折现法：预计未来一段有限时间的正常经营净现金流量;采用适当折现率将现

金流折成现值折现率应考虑相应的形成该现金流的风险因素和资金时间价值等

因素；确定该有限时间段后(永续期)的资本性支出;将现金流现值相加，确定资产

组的市场价值。 

资产组的认定：按中国资产评估协会 2017 年 9 月 8 日关于印发《以财务报

告为目的的评估指南》的通知（中评协[2017]45 号）相关要求，明确本次评估的

相关事项，确保评估报告符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关要求，

公司根据黑龙江省发展和改革委员会 2017年 12月发布了《黑龙江省能源发展“十

三五”规划》，根据上述“十三五”规划：“到 2020 年，全省煤炭产能稳定在

1.2 亿吨左右，煤炭产量 0.7 亿吨左右；大型煤矿采掘机械化程度达到 95％以上，

中型煤矿达到 85％以上，小型煤矿达到 75％以上”。规划中明确将宝泰隆七台

河马场一矿、二矿、三矿列为规划建设类中的重点煤矿建设项目。公司管理层认

定为马场矿区与 30 万吨稳定轻烃是一体化的经营模式，作为 30 万吨稳定轻烃项

目的配套项目，提供稳定的原料来源，直接用于生产甲醇、轻烃等煤化工产品的

煤气，将宝泰隆一矿、二矿、三矿与 30 万吨稳定轻烃项目相关的资产认定为一

个资产组。评估人员与审计人员经过沟通，认为煤制甲醇业务资产组业务明确，

具有相对独立性，符合资产组的相关要件，可以产生独立现金流，最后确定将包

含 30 万吨轻烃项目在建工程在内的煤制甲醇业务长期资产认定为一个资产组，

并以该资产组为基础进行相关在建工程的测试，并取得了一致意见。最小资产组

界定为 30 万吨稳定轻烃在建项目，包括宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、

30 万吨稳定轻烃在建工程账面价值、无形资产、固定资产等，共计 402,220.99

万元。 

产品价格及成本的选取方法：煤制甲醇业务目前未投产运营,无历史营收数

据，主营业务收入和主营业务成本及相关费用预测结合《宝泰隆新材料股份有限

公司 30 万吨/年稳定轻烃项目(流化床)技术改造方案》及一矿、二矿、三矿《可

行性研究报告》等资料，原料煤等单价通过同花顺等软件查询近 5 年平均价确定。 

折现率选取方法：对比公司进行分析计算的方法估算 30 万吨/年稳定轻烃项

目业务资产组期望投资回报率，选择标准：对比公司近年为盈利公司；对比公司
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必须为至少有两年上市历史；对比公司在沪深交易所发行人民币 A 股；对比公

司所从事的行业或其主营业务为煤化工。根据上述四项原则，选取了 3 家上市公

司作为对比公司，分别为广汇能源、开滦股份、淮北矿业。 

30 万吨轻烃项目在建工程的结果如下： 

单位：万元 

项 目 宝泰隆新材料股份有限公司 

资产组的范围 30 万吨轻烃项目在建工程（含宝泰隆一矿、

二矿、三矿） 

资产组价值 402,220.99 

资产组预计未来现金流量的现值 438,881.04 

资产组公允价值减处置费用  

根据孰高确认资产组可收回金额  

是否计提减值 否 

公司在 2022 年末对 30 万吨稳定轻烃项目进行减值测试，最小资产组由宝

泰隆一矿、二矿、三矿与 30 万吨稳定轻烃项目相关的资产构成。经过测试，根

据孰高原则，确定资产组的可回收金额价值为 438,881.04 万元，超过账面价值金

额 402,220.99 万元，不存在减值。 

公司将 2022 年末评估报告中重要参数的假设与 2023 年 1-6 月进行了对比，

重要参数的假设未发生重大变化，因此 2023 年半年报无需计提减值。 

计算过程如下： 
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 0.00  0.00  61,443.41  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  

 减：资本性支出 (2) 53,543.43  53,543.42  1,316.79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  17,227.16  5,280.62  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)          

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) -53,543.43  -53,543.42  42,899.46  75,872.95  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  

 折现年限 (7) 0.50  1.50  2.50  3.50  4.50  5.50  6.50  7.50  8.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.9486  0.8537  0.7683  0.6914  0.6222  0.5599  0.5039  0.4535  0.4081  

净现金流量现值 (10) -50,793.73  -45,710.69  32,958.79  52,458.30  50,494.33  45,441.26  40,893.86  36,801.53  33,118.73  

 现金流现值和 (11)  
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 2040 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  81,153.57  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  2,143.59  1,115.88  0.00  51,811.73  0.00  0.00  0.00  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)          

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 81,153.57  81,153.57  79,009.98  80,037.69  81,153.57  29,341.84  81,153.57  81,153.57  81,153.57  

 折现年限 (7) 9.50  10.50  11.50  12.50  13.50  14.50  15.50  16.50  17.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.3673  0.3305  0.2974  0.2677  0.2409  0.2168  0.1951  0.1756  0.1580  

净现金流量现值 (10) 29,804.47  26,821.88  23,500.19  21,423.56  19,548.46  6,360.63  15,831.72  14,247.41  12,821.64  

 现金流现值和 (11)  
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2041 年 2042 年 2043 年 2044 年 2045 年 2046 年 2047 年 2048 年 2049 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 81,153.57  81,153.57  46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  0.00  0.00  86.88  0.00  0.00  0.00  51,811.73  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  -13,561.03  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)  43,581.39         

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 81,153.57  124,734.96  60,147.96  46,586.93  46,500.05  46,586.93  46,586.93  46,586.93  -5,224.80  

 折现年限 (7) 18.50  19.50  20.50  21.50  22.50  23.50  24.50  25.50  26.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.1422  0.1280  0.1151  0.1036  0.0933  0.0839  0.0755  0.0680  0.0612  

净现金流量现值 (10) 11,538.55  15,960.25  6,925.96  4,827.60  4,336.39  3,909.73  3,518.47  3,166.37  -319.58  

 现金流现值和 (11)  

 

 



41 
 

 
预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2050 年 2051 年 2052 年 2053 年 2054 年 2055 年 2056 年 2057 年 2058 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  37,497.21  37,497.21  37,497.21  37,497.21  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16,362.08  0.00  0.00  0.00  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -1,649.08  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)     7,995.99     10,307.08  

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 46,586.93  46,586.93  46,586.93  46,586.93  54,582.92  22,784.20  37,497.21  37,497.21  47,804.29  

 折现年限 (7) 27.50  28.50  29.50  30.50  31.50  32.50  33.50  34.50  35.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.0550  0.0495  0.0446  0.0401  0.0361  0.0325  0.0292  0.0263  0.0237  

净现金流量现值 (10) 2,564.35  2,307.73  2,076.79  1,868.96  1,970.61  740.26  1,096.37  986.66  1,131.99  

 现金流现值和 (11)  
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2059 年 2060 年 2061 年 2062 年 2063 年 2064 年 2065 年 2066 年 2067 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  26,430.64  0.00  0.00  0.00  86.88  0.00  0.00  

营运资金增加（减少） (3) -1,636.05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)          

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 28,967.83  27,331.78  901.14  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,244.90  27,331.78  27,331.78  

 折现年限 (7) 36.50  37.50  38.50  39.50  40.50  41.50  42.50  43.50  44.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.0213  0.0192  0.0173  0.0155  0.0140  0.0126  0.0113  0.0102  0.0092  

净现金流量现值 (10) 617.30  524.15  15.55  424.50  382.02  343.79  308.40  278.42  250.56  

 现金流现值和 (11)  
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2068 年 2069 年 2070 年 2071 年 2072 年 2073 年 2074 年 2075 年 2076 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  0.00  2,626.90  0.00  26,430.64  0.00  86.88  0.00  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)          

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  24,704.88  27,331.78  901.14  27,331.78  27,244.90  27,331.78  

 折现年限 (7) 45.50  46.50  47.50  48.50  49.50  50.50  51.50  52.50  53.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.0082  0.0074  0.0067  0.0060  0.0054  0.0049  0.0044  0.0039  0.0035  

净现金流量现值 (10) 225.49  202.92  182.62  148.55  147.89  4.39  119.78  107.45  97.00  

 现金流现值和 (11)  
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2077 年 2078 年 2079 年 2080 年 2081 年 2082 年 2083 年 2084 年 2085 年 

现金流量           

息税折旧摊销前利润 (1) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  37,119.60  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)          

    流动资金回收 (5)          

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  -9,787.82  

 折现年限 (7) 54.50  55.50  56.50  57.50  58.50  59.50  60.50  61.50  62.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.0032  0.0029  0.0026  0.0023  0.0021  0.0019  0.0017  0.0015  0.0014  

净现金流量现值 (10) 87.30  78.56  70.70  63.62  57.26  51.53  46.37  41.73  -13.45  

 现金流现值和 (11)  
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预计未来现金流量现值计算表 

被评估单位名称：宝泰隆新材料股份有限公司                 评估基准日：2022 年 12月 31日                                 单位： 万元 

项目名称 
未来预测 

2086 年 2087 年 2088 年 2089 年 

现金流量      

息税折旧摊销前利润 (1) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  27,331.78  

 减：资本性支出 (2) 0.00  0.00  0.00  0.00  

营运资金增加（减少） (3) 0.00  0.00  0.00  0.00  

 加：固定资产回收 (4)    34,303.93  

    流动资金回收 (5)    5,661.62  

 净现金流 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)+(5) 27,331.78  27,331.78  27,331.78  67,297.33  

 折现年限 (7) 63.50  64.50  65.50  66.50  

折现率 (8) 11.12% 11.12% 11.12% 11.12% 

折现系数 (9) 0.0012  0.0011  0.0010  0.0009  

净现金流量现值 (10) 33.80  30.41  27.37  60.65  

 现金流现值和 (11) 439,646.43 
 

预测期净现金流现值总额 (10) 439,646.43 

终值的现值   (11)  

资产组预计未来现金流量的现值 (12)=(10)+(11) 439,646.43 
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一、评估方法 

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《以财务报告为目的的评估指

南》（中国资产评估协会中评协〔2017〕45 号，2017 年 10 月 1 日起施行），在

已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额其中任

何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，可以不必计

算另一项数值。 

根据《以财务报告为目的的评估指南》，执行以财务报告为目的的评估业务，

选择评估方法时应当与前期采用的评估方法保持一致。 

根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第一款“资产评估专业人员

协助企业进行资产减值测试，应当关注评估对象在减值测试日的可回收价值、资

产预计未来现金流量的现值以及公允价值减去处置费用的净额之间的联系及区

别。” 

同时，根据《以财务报告为目的的评估指南》第十九条第二款第一项“（一）

可回收价值等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净

额孰高者。在已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的

净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，

可以不必计算另一项数值。” 

上述项目业务在历史年度均进行过减值测试，本次评估人员采用的评估方法

与前期保持一致，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《以财务报告为

目的的评估指南》文件的规定。 

二、折现率的方法 

根据《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》 

第十九条 资产评估专业人员需要关注企业提供的预计未来现金流量应当以

资产当前状况为基础、以税前口径为依据，分析销量、价格、成本、费用、增长

率等关键参数预测的合理性。 

  

资产评估专业人员需要关注以前会计期间企业预测财务数据的实现情况。如
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果以前会计期间预测财务数据与实际实现存在重大偏差，需要了解企业管理层识

别出的导致偏差的主要原因，关注当期预测财务数据是否充分考虑了相关因素的

影响，并调整了当期财务数据预测基础。 

第二十四条在计算预计未来现金流量现值时，如果用于计算折现率的基础是

税后的，应当将其调整为税前的折现率。但计算公允价值时，资产评估专业人员

应当知晓可以采用税后折现率。 

综上，对宝泰隆新材料股份有限公司稳定轻烃项目在建工程资产使用单一的

预计未来现金流量现值方法，是符合评估要求的 

二、会计师对上述问题发表的意见 

（一）核查程序 

（1）对公司工程项目管理的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评

价工程项目管理内部控制是否有效； 

（2）检查公司管理层对在建工程项目资产减值迹象判断、资产减值测试等

相关文件，评价管理层重大判断和基本假设是否合理、充分； 

（3）对评估机构资质、评估师的胜任能力进行必要了解，取得并查阅年末

评估报告，对所采用评估方法、假设条件、折现率等重要参数进行必要复核，以

确定评估结果的合理性； 

（4）获取国家相关部委、项目所在地各级政府、部门有关煤炭行业及煤化

工行业规划、产业政策等法规文件，评价在建工程项目是否符合国家行业规划和

产业政策； 

（5）查阅煤化工在建工程项目的立项申请、可行性研究报告等相关文件，

以及同行业公司重大煤化工示范项目的建设、试运行情况，判断各煤化工在建工

程项目选用的工艺技术是否成熟、原燃料和动力供应是否满足需求、采用环境保

护措施后的排放是否达标； 

（6）检查了在建工程项目与设计、监理、技术服务商、设备供应商、建筑

承包商等签署的主要业务合同重要条款；检查关键设备验收单、重要施工及安装

工程验工计价单等文件及款项支付情况；重新计算借款费用资本化金额等，判断

各在建工程项目的发生额是否合理、完整、准确； 

（7）实施在建工程实地检查程序； 
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（8）履行了对主要银行账户直接从开户行获取账户流水，并检查大额资金

支付情况； 

（9）就涉诉工程项目，向公司聘请的法律顾问了解诉讼及其进展情况，并

取得律师对案件情况说明，以确定是否影响工程建设。 

（10）在年度审计基础上本次实施了进一步核查，取得黑龙江省高级人民法

院关于龙煤天泰公司与赛鼎公司诉讼事项的《民事判决书》、宝忠煤矿联合试运

转备案回执、宝泰隆五矿联合试运转备案回执、东润石墨矿二矿划定矿区范围的

批复等。 

（二）核查意见 

（1）通过检查公司在建工程前 10 名供应商的合同、检查付款回单、了解交

易内容、查询工商信息等方式，除 40 万吨/年醋酸项目钢材供应商宝泰隆新材料

股份有限公司是龙煤天泰公司的控股母公司以外，上述供应商不属于关联方或者

潜在关联方，采购内容符合项目建设内容。 

（2）通过检查项目主要合同执行情况、检查大额资金支付情况、实施工程

项目实地检查，项目资金投入与建设进度匹配，建设进度缓慢的原因符合项目客

观情况，不存在实质性障碍，项目建设进度先升后降的原因合理。 

（3）通过查阅黑龙江省高级人民法院关于龙煤天泰公司与赛鼎公司诉讼事

项的《民事判决书》和 40 万吨/年醋酸项目可行性研究报告，诉讼事项对项目不

构成实质性障碍，公司目前积极推进项目建设。 

（4）宝泰隆公司在建工程转固时点符合企业会计准则相关规定；40 万吨/

年醋酸项目、30 万吨轻烃项目进展异常的原因符合项目客观情况；相关资产真

实存在。 

（5）宝泰隆公司在建工程减值测试判断符合企业会计准则相关规定。 

会计师未对 2023 年半年报进行审计或审核，在其披露后进行了查阅，以了

解相关情况。 



49 
 

2.半年报显示，公司报告期实现营业收入 16.73 亿元，同比下降 15.04%，

归母净利润 0.56 亿元，同比下降 45.41%。公司主营产品为焦炭等，称本次业绩

下滑主要系焦炭售价降幅大于原料煤价降幅，导致毛利率下降。公司销售毛利

率 16.24%，较 2022 年同期增加 2.07 个百分点。此外，公司 2022 年归母净利润

相较 2021 年基本持平，销售毛利率下降 2.1 个百分点。但公司存货增幅明显，

报告期末存货账面价值 15.21 亿元，较 2021 年期末增长 41.36%；存货周转率 0.92

次，同比减少 0.48 个百分点。 

请公司：（1）结合行业趋势、公司经营、产品及原材料变化等因素，定量

分析 2023 年上半年业绩下滑的原因及合理性；（2）列示存货的构成明细、库龄、

账面余额、备货用途和下游市场需求等；（3）结合公司近年业绩表现、同行业

可比公司情况，说明存货大幅增加的原因及合理性，存货周转率是否明显异于

可比公司。请年审会计师对问题（3）发表意见。 

一、公司回复： 

（3）结合公司近年业绩表现、同行业可比公司情况，说明存货大幅增加的

原因及合理性，存货周转率是否明显异于可比公司。 

（3.1）近五年公司与其他同行业公司净利润情况 

2019 年-2023 年上半年公司与其他同行业公司净利润增长率 

 

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年6月

陕西黑猫 -91% 866% 670% -82% -115%

山西焦化 -69% 131% 15% 105% -56%

宝丰能源 3% 22% 53% -11% -44%

平均值 -22% 39% 67% -7% -52%

宝泰隆 -79% -24% 182% 0% -45%
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上述其他同行业公司净利润数据均来自公开披露的年度报告，其他同行业公

司净利润情况：2023 年焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，焦炭价格进行了多轮

下调。二季度，随着钢材价格持续走弱，对焦炭的需求持续减弱，焦炭及主要化

工产品的销售价格同比下降，整体毛利率下滑，导致利润同比下降。 

公司上半年产品价格与同行业趋势一致，公司原料煤主要以外采为主，目前

为卖方市场；供应商价格下调滞后于焦炭市场价格的调整，焦炭成本增加，整体

毛利率下滑，导致净利润同比下降。 

同行业各公司在业务构成、经营模式、生产工艺、产能、原材料供应和产品

销售的地域等存在一定差异，致使各公司净利润有所差异。 

（3.2）近五年公司与其他同行业公司存货周转情况 

2019 年-2023 年上半年公司与其他同行业公司存货周转率 

 

上述其他同行业公司财务数据均来自公开披露的年度报告。公司 2023 年半

年度存货周转率为 0.92，比同行业的平均值 6.78，周转缓慢，主要原因是： 

公司 2022 年末原材料储备情况主要受预防煤矿季节性停产的安全储备、新

产品开发、为实现降本增效优化采购结构、民生保障要求、市场供需状况、预计

原材料价格走势等因素影响。 

存货量增加的原因见 2023 年半年报存库商品明细(2.1、2.2)  

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年6月

陕西黑猫 11.77 10.12 13.29 12.49 4.67

山西焦化 14.76 14.52 21.29 20.65 10.34

宝丰能源 12.05 11.22 15.44 16.68 8.97

平均值 12.62 11.53 15.53 15.23 6.78

宝泰隆 1.63 1.84 2.64 5.24 0.92
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2022 年末原料多存储的具体原因有以下几方面： 

①季节性煤矿停产提前准备原煤、精煤的储备。每年春节前夕 15 日左右，

地方煤矿均提前放假，因焦炉不能停产的物理特性，公司为保证保持正常稳定生

产，必须提前储备原料。2023 年春节是在 1 月 21 日，比往年的春节日期早 10

天左右，同时获悉地方煤矿极有可能在 2023 年 1 月 1 日起陆续停产，为此多储

备 10 万吨原煤存量； 

②为充分利用洗选加工能力，从 2022年 11月份开始增加新的产品“瘦精煤”

对外销售，系公司新增业务，导致期末增加瘦精煤库存 0.8 万吨，金额 1,167.87

万元，同时为增加瘦精煤的生产量进而提高原煤的存储量； 

③自 2022 年起，公司采购原料煤的结构发生变化，即提高原煤的采购比重、

降低精煤的采购比重。公司主动根据原料煤市场供需变化调整采购安排，原煤经

洗选后产出的精煤和洗沫煤，精煤用于生产焦炭，洗沫煤用于电厂发电。因洗选

原煤需要加工时间，所以增加原煤的存储量，大量储备原煤既能保证炼焦用煤也

能保证发电所需的动力煤； 

④因当地煤炭市场供需结构发生变化，地方煤矿整治整合，导致煤炭供应紧

张，地方煤炭供应量减少，为保证公司正常生产运营而增加储备。 

综上所述，同行业可比公司生产的产品结构不同导致存货周转率存在一定差

异。 

2023 年公司将采取多种措施，提高存货周转率，公司两座煤矿相继得到政

府的批复开始调试生产，为公司的原煤提供了部分保障，同时加大瘦精煤的销售

力度。 

二、会计师对上述问题发表的意见 

（一）核查程序 

（1）对公司存货管理的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价存

货管理内部控制是否有效； 

（2）对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等； 

（3）对本年各月成本波动分析，与上年同期各月成本比较，以识别是否存

在重大异常的情形； 
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（4）分析月度原料煤消耗情况，并与上年同期进行比较，确定是否存在重

大变化，该变化是否合理； 

（5）从企业采购产品的合同台账中抽取审查样本，从价格样本逆查至询价、

比价、定价的原始过程，评价基准价格的确定是否正确、合理，询价、比价、定

价过程是否合规； 

（6）比较本年各月采购价格与周边市场价格，评价采购价格是否合理； 

（7）抽查与原料煤采购相关的采购订单、磅单、入库记录、质检化验单进

行核对； 

（8）结合历史变动情况，对期末与期初变动情况进行分析，以确定是否存

在重大异常； 

（9）就本年的原料煤采购，选取部分供应商向其发函询证，询证 2022 年度

交易额以及截至 2022 年 12 月 31 日的应付账款余额； 

（10）通过查阅已经披露的半年报，关注期后焦炭的销售、毛利率是否存在

重大异常情况；获取与重要客户焦炭购销相关的客户签收单、物流单进行核对，

并与合同中约定的煤炭交货方式、数量确认、质量检验、价格及货款结算等重要

条款进行核对，验证销售业务是否真实。 

（二）核查意见 

经核查，会计师认为： 

2022 年期末存货余额较 2021 年末变化与 2020 年期末存货余额较 2019 年末

变化历史情况趋同；存货余额同比大幅增加，主要是宝泰隆公司结合了客户在手

订单及对客户的保障稳定供应、区域原料煤市场供给情况预计、冬季供暖煤炭储

备、采购和生产调整、新增业务需求等进行采购或生产储备，宝泰隆公司煤化工

产线是集煤炭洗选、焦炭生产、热电、化工产品生产等全产业链条的产线，产线

产能较大，可以消化存货的储备，综上，宝泰隆公司存货储备增加有商业实质，

存货余额同比大幅增加具有合理性。 

会计师未对 2023 年半年报进行审计或审核，在其披露后进行了查阅，以了

解相关情况。 
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